


PLAN ESTRATÉGICO CALINGASTA



Informe de Avances

MARZO 2022

Autoridades

Dr. Sergio Mauricio Uñac

Gobernador

C.P.N. Roberto Guillermo Gattoni

Vicegobernador

Dr. Carlos Alberto Lorenzo

Asesor Letrado de Gobierno

Prof. Néstor Fabián Aballay

Ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social

Prof. Cecilia Gloria del Carmen Trincado

Ministra de Educación

Dr. Alberto Valentín Hensel

Ministro de Gobierno

C.P.N. Marisa Sandra López

Ministra de Hacienda y Finanzas

Ing. Carlos Rolando Astudillo

Ministro de Minería

Ing. Julio César Ortiz Andino

Ministro de Obras y Servicios Públicos

Ing. Ariel Lucero Reinoso

Ministro de la Producción y Desarrollo Económico

Dra. Silvia Alejandra Venerando

Ministra de Salud Pública

Lic. Claudia Alicia Grynszpan

Ministra de Turismo y Cultura

Sr. Alejandro Francisco Guevara

Secretario de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Ing. María Verónica Benavente Fager

Secretaria de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación

Sr. Jorge Eduardo Chica Muñoz

Secretario de Estado de Deportes

Dr. Carlos Ariel Munisaga

Secretario de Estado de Seguridad y Orden Público

C.P.N. Juan Flores

Secretario General de la Gobernación

Gobierno Municipal de Calingasta**Sr. Jorge Castañeda**

Intendente

Lic. Ignacio López

Referente Departamental

Gobierno Municipal de Calingasta

Funcionarios y equipos de trabajo

Consejo para la Planificación Estratégica de San Juan (CoPESJ)**Lic. Graciela Martín de Roca**

Presidenta

Lic. Miguel Paton

Vicepresidente

Sr. Elías Álvarez

Comité Ejecutivo

C.P.N. Fernando Andrés Guerrero

Comité Ejecutivo

C.P.N. Adrián Augusto

Director Ejecutivo

Sr. Carlos Fernández

Coordinador

C.P. Marcelo Delgado

Coordinador

C.P.N. Orlando Jofré

Coordinador

Lic. Andrés Bloch Silva

Equipo Técnico

Lic. Eliana Zalazar

Equipo Técnico

Lic. Macarena Murgic

Equipo Técnico

Lic. Magdalena Ghiotti

Equipo Técnico

Lic. María Soledad Echevarría
Equipo Técnico

Lic. Sofía Porolli
Equipo Técnico

Sra. Soledad Quiroga Camus
Comunicación y Vinculación

Sra. Fernanda Ramos
Soporte Administrativo

Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM)

Dra. María García Pizarro
Vicesecretaria General Primera

Mg. Javier Valle García
Coordinador de Asistencia Técnica Internacional

Mg. Rosalinda Martínez Díaz
Consultora en Planificación y Desarrollo Local

Lic. Elías Torres Díaz
Consultor en Tecnología, Desarrollo e Innovación

Lic. Luis Llamas Briongos
Consultor en Imagen y Diseño

Lic. María Isabel Gallego Redondo
Consultora en Administración y Gestión de Fondos

ÍNDICE

Marco Introductorio 5

1. El proceso de planificación de Calingasta en el marco del Plan Estratégico San Juan..... 5

2. Antecedentes del Plan Estratégico de Calingasta 6

Línea de tiempo con los principales hitos 7

El Plan Estratégico de Calingasta en Números..... 8

Visión Departamental..... 9

Plan de Acción..... 10

1. Introducción 10

Nivel de ejecución de proyectos 11

2. Estado de Avance 12

Línea Estratégica 1 13

Línea Estratégica 2 17

Línea Estratégica 3 22

Línea Estratégica 4 26

Marco Introductorio

1. El proceso de planificación de Calingasta en el marco del Plan Estratégico San Juan

El Plan Estratégico de Calingasta se encuentra enmarcado dentro de la estrategia provincial definida a través del Plan Estratégico San Juan, específicamente en el eje estratégico mediante el cual se aborda el Desarrollo Local. El objetivo de este eje es promover el desarrollo del territorio de manera equilibrada, equitativa y sustentable, considerando las potencialidades, amenazas y vulnerabilidades específicas del mismo, para la gestión, transformación y ocupación de los espacios y los recursos.

Estos lineamientos contemplan la elaboración de Planes Estratégicos de Desarrollo Local, como herramienta orientada a la generación de las condiciones idóneas para el desarrollo socioeconómico de los departamentos de la provincia a partir de los cuales, con la participación ciudadana como principio rector, los habitantes de cada territorio abordan un proceso sistemático orientado a:


1. Diagnosticar la situación socioeconómica, contextualizarla a nivel provincial e identificar los sectores económicos con mayor potencial de desarrollo.

2. Definir el escenario de futuro deseado (Visión Departamental) desde una lógica individual y sinérgica con el conjunto de la región y la provincia.

3. Disponer de una matriz de líneas estratégicas, programas y proyectos que determinan la hoja de ruta para alcanzar la Visión Departamental definida.

El proceso de planificación departamental en la Provincia de San Juan se está desarrollando en forma concéntrica desde la periferia y hacia el centro del territorio provincial, de acuerdo a las etapas indicadas a continuación:

- Tercera Etapa (2020)
- Segunda Etapa (2018)
- Primera Etapa (Inicio de Formulación 2016)



2. Antecedentes del Plan Estratégico de Calingasta

El Plan Estratégico de Calingasta ha sido construido con la participación ciudadana como columna vertebral y a partir de un proceso sistematizado impulsado por el Gobierno Municipal y el Gobierno Provincial, contando además con la asistencia técnica de la Unión Iberoamericana de Municipalistas.

Considerando que la planificación estratégica es un proceso continuo, luego del diseño y presentación del Plan Estratégico de Calingasta se inició la etapa de ejecución y monitoreo del mismo, en la cual se está ejecutando progresivamente la hoja de ruta fijada en el plan.

Cabe destacar que el proceso de planificación de Calingasta, al igual que

el del resto de la Provincia, se ha visto afectado por los efectos de la Crisis COVID-19. Las características propias de la pandemia han impuesto la necesidad de modificar las prioridades de actuación conforme a los graves efectos económicos y sociales derivados de la misma, como así también de adaptar las instancias de participación con motivo de las disposiciones vinculadas a aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio. Esta situación ha derivado en el desarrollo de nuevos espacios de participación, como el Acuerdo San Juan lanzado en junio de 2020, y la implementación de nuevas modalidades de participación ciudadana para la elaboración y construcción de propuestas.



Línea de tiempo con los principales hitos

A continuación, se detallan los principales hitos del proceso de planificación de Calingasta:

- 1 Lanzamiento**
Oct. 16 - Nov. 16
Definición del plan de trabajo y metodología a aplicar.
Presentación del proceso ante la ciudadanía departamental.
- 2 Diagnóstico**
Dic. 16 - Jul. 17
Desarrollo de un documento de análisis de la situación actual del departamento en los aspectos territoriales, ambientales, demográficos, socioeconómicos e institucionales a partir de información de variadas fuentes, incluidas las fuentes oficiales de Gobierno Nacional, Provincial y Municipal, así como datos obtenidos a partir de entrevistas y reuniones con funcionarios y responsables de Gobierno Provincial y Municipal, Entidades Públicas, Universidades y otros informantes clave.
- 3 Nuevo Modelo**
Ago. 17 - Sep. 17
Definición, por parte de la ciudadanía de Calingasta, del modelo de desarrollo departamental con horizonte de mediano y largo plazo condensado en la Visión Departamental.
- 4 Plan de Acción**
Oct. 17 - Mar. 18
Construcción, a partir de diversas fuentes de información y participación ciudadana, del plan de acción que constituye la hoja de ruta de Calingasta para su desarrollo hacia su Visión Departamental. El mismo se compone de una matriz de Líneas, Programas y Proyectos y sus correspondientes fichas de detalle por proyecto.
- 5 Ordenanza Municipal**
Ago. 2019
El Concejo Deliberante de Calingasta aprueba el Plan Estratégico de Calingasta a través de ordenanza municipal.
- 6 Calingasta Participa**
Oct. 19 – Dic. 19
Creación y primeras reuniones del espacio Calingasta Participa, a partir del cual el Gobierno Municipal y la ciudadanía de Calingasta desarrollan espacios participativos para el monitoreo y actualización del Plan Estratégico de Calingasta.
- 7 Acuerdo San Juan**
Jun. 20 – Abr. 21
Desarrollo de reuniones de participación ciudadana en el marco del Acuerdo San Juan, instancia creada a partir de la situación de crisis generada por la pandemia del COVID-19 con el objetivo de diseñar una serie de acciones de corto y mediano plazo que permitan superar la situación y recuperar la senda de crecimiento.
- 8 Aprobación del PEDL y ASJ en el presupuesto**
Dic. 2021
Incorporación de las partidas Plan Estratégico y Acuerdo San Juan al presupuesto 2022 de la Municipalidad de Calingasta

El Plan Estratégico de Calingasta en Números

Asistentes en reuniones participativas


+400

892

Aportes documentados

Proyectos y componentes

131



Plan de Acción

1. Introducción


La Visión Departamental ha inspirado la construcción del Plan de Acción de Calingasta, el cual, a partir de propuestas estratégicas estructuradas en una matriz de Líneas Estratégicas, Programas y Proyectos, tiene como objetivo conducir al departamento desde la situación del diagnóstico hacia el horizonte de desarrollo deseado.

De este modo, el Plan de Acción de Calingasta está formado específicamente por 4 líneas estratégicas correspondientes a las temáticas de Economía, Sociedad, Territorio y Ambiente, que a su vez contienen un total de 13 programas que agrupan a 22 proyectos y 109 componentes.

Considerando que el Plan Estratégico de Calingasta se encuentra actualmente en

su etapa de ejecución y monitoreo, a efectos de contribuir a la actualización y retroalimentación del plan, el departamento dispone de un espacio denominado Calingasta Participa, en el cual los ciudadanos y funcionarios municipales trabajan conjuntamente en la ejecución de los proyectos y efectúan nuevas propuestas.

A partir del trabajo del espacio Calingasta Participa y, con el impulso y articulación tanto del Gobierno Provincial como del Gobierno Municipal, es que se efectúan actualizaciones periódicas del estado de avance del plan de acción de Calingasta como así también incorporación de nuevos proyectos alineados al Plan Estratégico.



"El estado general de los indicadores de avance del Plan Estratégico de Calingasta refleja que el 46% de los proyectos del plan se encuentran en ejecución, un 7% ya ha sido ejecutado, mientras que un 15% se encuentra en estado de proyecto, un 8% en estado de prefactibilidad y un 24% en idea".

Nivel de ejecución de proyectos

A efectos de la evaluación del estado de avance de cada uno de los proyectos y componentes que conforman el Plan de Acción, se clasifican los mismos en 5 categorías de acuerdo a su nivel de ejecución. A continuación, se describen brevemente las categorías utilizadas:

Idea

Se identifican las propuestas que surgen en base a una necesidad concreta, donde se visualiza la oportunidad en torno a la posible ejecución de un proyecto, pero que no cuentan con un estudio de factibilidad a la fecha.

Prefactibilidad

Se ha avanzado en la generación de documentación para el desarrollo del proyecto, donde se puede identificar:

- Definición de objetivos vinculados al proyecto.
- Análisis de amenazas que podrían presentarse durante la ejecución del proyecto.
- Estudios que son necesarios realizar para avanzar hacia la etapa de Proyecto.
- Estimación de Costos y beneficios del proyecto en forma desagregada.
- Magnitud de las inversiones y posibilidades de financiamiento.

Proyecto

Existe un documento de formulación del Proyecto que permite, a partir de la obtención del financiamiento, avanzar en la ejecución del mismo.

Este documento estudia la factibilidad Económica, Financiera, Técnica, Legal y Ambiental del proyecto.

Ejecución

El proyecto ya ha comenzado a ejecutarse, no habiendo alcanzado el 100% de su nivel de ejecución.

Ejecutado


El proyecto ya ha sido ejecutado en su totalidad.

2. Estado de Avance

A partir del análisis de la matriz de Líneas Estratégicas, Programas y Proyectos del Plan Estratégico de Calingasta al mes de marzo de 2022, el estado general de avance del Plan de Acción corresponde a las proporciones por categoría que se muestran en el gráfico que se encuentra a continuación.

Al respecto cabe mencionar que el estado general se compone de niveles

de avance específicos por Línea Estratégica, Programa y Proyecto que se detallan en las páginas siguientes a través de un análisis de cada línea estratégica y la identificación de proyectos destacados que han obtenido avances en los últimos meses y dada su relevancia en la estrategia departamental son descriptos brevemente




Línea Estratégica 1 Dinámica en economía sostenible

La línea estratégica 1 del Plan Estratégico de Calingasta incluye a los programas y proyectos vinculados al desarrollo económico del departamento. Tal como lo describe su título, Dinámica en Economía Sostenible, los elementos que componen el plan de acción en términos de desarrollo económico están atravesados por el concepto central de sostenibilidad. Esto implica que la ciudadanía de Calingasta ha planificado el desarrollo turístico, agrícola, ganadero, minero y de otras actividades económicas con potencial de desarrollo, caracterizado siempre por la

sostenibilidad en su triple sentido ambiental, social y económico.

De este modo, los programas que componen la línea estratégica 1 se refieren tanto a las actividades productivas del departamento, como a acciones vinculadas al fortalecimiento del emprendedorismo, capacitación para el empleo y asociativismo, como elementos clave para dinamizar el desarrollo económico sostenible de Calingasta.

A continuación, se detalla el grado de avance de los programas, proyectos y componentes de esta línea:



Línea Estratégica 1

Dinámica en economía sostenible

C.1.1 Una Apuesta por la economía sostenible		
Proyecto	Componentes	Estado
C.1.1.1 Desarrollo turístico sostenible de Calingasta	Desarrollo y puesta en valor de sitios turísticos	En Ejecución
	Desarrollo de turismo científico - fortalecimiento del turismo astronómico Calingasta	En Ejecución
	Desarrollo de turismo científico - creación de un geoparque en la localidad de Puchuzúm	En Ejecución
	Desarrollo de turismo religioso - Monte de la Misericordia	En Ejecución
	Desarrollo de turismo rural natural - enoturismo	En Ejecución
	Desarrollo turístico rural natural - bosque petrificado	Proyecto
	Desarrollo de turismo rural natural	En Ejecución
	Desarrollo de turismo activo	En Ejecución
C.1.1.2 Fortalecimiento del sector agrícola ganadero	Fortalecimiento de etapas de cría y recría de ganado	Proyecto
	Mejoramiento de sanidad y genética en ganado bovino	En Ejecución
	Desarrollo de emprendimiento de feed lot para ganado bovino y puesta a punto de matadero municipal	Idea
	Fortalecimiento de los productores y ampliación de la superficie cultivada de vid	En Ejecución
	Promoción y asistencia al cultivo de alfalfa	En Ejecución
	promoción y asistencia al cultivo de porotos	En Ejecución
	Fortalecimiento tecnológico de los productores de quinua	En Ejecución
	elaboración de aguardientes de manzana (calvados)	En Ejecución
	Creación de una unidad de servicios agrícola-ganaderos	Proyecto
	Creación de vivero municipal	Idea
Instalación de planta peletizadora de alfalfa	Proyecto	
C.1.1.3 Fortalecimiento de la cadena de valor minera	Desarrollo de la actividad minera artesanal	En Ejecución
	Desarrollo de la industria en joyería	Proyecto
	Desarrollo de proveedores locales	Prefactibilidad
	Mesas de comunicación y articulación público - privadas	Prefactibilidad

C.1.2 Calingasta emprende con vos		
Proyecto	Componentes	Estado
C.1.2.1 Desarrollo económico y emprendedorismo local	Creación de la marca "Calingasta"	Prefactibilidad
	Incubadora de empresas turísticas	Idea
	Creación de agencia de desarrollo local	En Ejecución
	Instalación de mercados concentradores de productos locales	Proyecto
	Reconversión productiva	Idea
	Incubadora de grupos modelo agrícola – ganaderos	Idea

C.1.3 Calingasta se desarrolla con su gente		
Proyecto	Componentes	Estado
C.1.3.1 Fortalecimiento de la educación superior y formación para el empleo	Creación de Tecnicatura Universitaria en Producción Agroindustrial	En Ejecución
	Creación de Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad	En Ejecución
	Creación de Tecnicatura en Gastronomía	En Ejecución
	Creación de Tecnicatura en Sommelier	En Ejecución
	Creación de Tecnicatura Universitaria en Enfermería	En Ejecución
	Creación de Tecnicatura Universitaria en Turismo	En Ejecución
	Creación de Tecnicatura Universitaria en Exploración Geológica	En Ejecución
	Creación de Tecnicatura Universitaria en Explosivos y Voladuras	En Ejecución
	Creación de Tecnicatura Universitaria en Beneficios Minerales	En Ejecución
	Diplomatura en Educación	En Ejecución
	Diplomatura en Turismo Científico	En Ejecución
	Diplomatura en historia de San Juan	En Ejecución
	Implementación del cursado de idiomas	Idea
	Creación de la escuela de guías de montaña	Prefactibilidad
Fortalecimiento de la orientación de economía de la escuela secundaria de Tamberías	Idea	

C.1.4 Construyendo alianzas y redes		
Proyecto	Componentes	Estado
C.1.4.1 Fortalecimiento y generación de espacios de articulación y asociativismo	Promoción del asociativismo y articulación pública - privada	Proyecto
	Desarrollo de mercados de destino	Idea

A continuación, se presenta un resumen de los avances de algunos proyectos destacados de la Línea Estratégica 1: *Dinámica en Economía Sostenible*.

Parque Temático San Martín de los Andes

El Departamento Calingasta se encuentra ubicado en la precordillera andina, y presenta un singular paisaje natural caracterizado por una conjunción de características geográficas propias y un rico patrimonio histórico-cultural con gran potencial de desarrollo en términos turísticos, destacándose entre sus principales atractivos la Pampa del Leoncito, el Parque Nacional El Leoncito, el Observatorio Félix Aguilar y el Complejo Astronómico El Leoncito, el Área Manantiales, el Cerro Mercedario, el Cerro Alcázar, las Ruinas de Hilario, la Cordillera Ansilta, el Museo Escuela Paso de los Andes, entre otros.


A partir de lo anterior, en este proyecto se plantea la creación de un nuevo

producto turístico para Calingasta bajo el nombre "Parque Temático San Martín", inspirado en el Cruce de los Andes por el Paso de los Patos.

El parque se ubicará sobre las inmediaciones de la planta de faena municipal y sobre el margen del Río Los Patos, en la localidad de Barreal.

El proyecto contempla la instalación de un mirador, la creación de un recorrido por 8 escenas que recrearán momentos claves de la gesta libertadora. La gran atracción será una escultura del General San Martín que tendrá siete metros de altura.

Se prevé que la obra completa demandará dos años de ejecución.



Línea Estratégica 2 Su riqueza es su gente


La línea estratégica 2 del Plan Estratégico de Calingasta incluye a los programas y proyectos vinculados al desarrollo e integración social del departamento. La ciudadanía de Calingasta ha considerado al momento de construir el Plan Estratégico que son las personas quienes constituyen la riqueza del territorio y por tanto quienes deben estar en el centro del plan de acción.

En tal sentido, los programas contenidos en la presente línea estratégica están vinculados a la generación de las condiciones necesarias para el desarrollo pleno de todos los

calingastinos y calingastinas en términos de integración social, cobertura de servicios de salud, acceso a la educación y a espacios de contención y esparcimiento.

Sumado a ello, se ha ponderado a la participación ciudadana como elemento central para el desarrollo departamental, incorporando un programa vinculado a ello.

A continuación, se detalla el grado de avance de los programas, proyectos y componentes de esta línea:



Línea Estratégica 2

Su riqueza es su gente

C.2.1 Calingasta es calidad de vida

Proyecto	Componentes	Estado
C.2.1.1 Mejora de infraestructura y servicios de salud	Construcción de un nuevo hospital de mediana complejidad	En Ejecución
	Dotación de profesionales de salud	Idea
	Creación de banco ortopédico	Idea
	Creación de banco de sangre	Idea
C.2.1.2 Plataforma de acción e integración social	Fortalecimiento de áreas de juventud y niñez.	En Ejecución
	Creación de un hogar para mujeres y niños en situación de violencia familiar	Idea
	Creación de un centro de día para discapacidad en Villa Calingasta	Idea
	Instalación de junta evaluadora permanente de discapacidad	Idea
	Creación de un hogar del adulto mayor	En Ejecución
	Creación de una escuela municipal deporte aventura	Idea

C.2.2 Calingasta construye nuestro futuro

Proyecto	Componentes	Estado
C.2.2.1 Fortalecimiento de la educación básica	Creación de un Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS) en la localidad de Tamberías.	Ejecutado
	Adaptación de currículas educativas	Idea
	Implementación de programa Escuela Sale del Aula (E.S.A.)	En Ejecución
	Creación de orientación agrotécnica en colegio secundario de Tamberías	Idea

C.2.3 Orgullosos de nuestra cultura e historia

Proyecto	Componentes	Estado
C.2.3.1 Generación y puesta en valor de activos histórico-culturales	Creación de un centro cultural en la localidad de Barreal	En Ejecución
	Creación de un centro cultural en Tamberías	Idea
	Recuperación de casco histórico Tamberías	En Ejecución

C.2.4 Ciudadanía activa		
Proyecto	Componentes	Estado
C.2.4.1 Gobierno abierto y participación ciudadana	Desarrollo de sistema estadístico local	Idea
	Integración de la Agencia de Desarrollo Local (ADeL) con los representantes de la ciudadanía	Idea
	Divulgación de espacios de participación virtual	En Ejecución

A continuación, se presenta un resumen de los avances de algunos proyectos destacados de la Línea Estratégica 2: *Su riqueza es su gente*.

Construcción de nuevo hospital de mediana complejidad

El principal centro de salud de Calingasta es actualmente el Hospital Aldo Cantoni. El mismo, se ubica en la Villa Calingasta y posee un nivel de complejidad II, correspondiente a centros en que se atienden daños poco frecuentes y de mediana complejidad. Cuenta con un total de 22 camas, de las cuales 15 son para uso general y 7 para uso pediátrico.

Tanto desde el punto de vista de su infraestructura, como desde la cobertura médica que allí se ofrece, el mismo resulta insuficiente para la atención sanitaria de la zona, razón por la cual uno de los principales subproyectos es la construcción del Nuevo Hospital Villa Calingasta.

El terreno donde se emplazará el Nuevo Hospital de Villa Calingasta, se encuentra ubicado en el Barrio Rio Calingasta, en la Ruta Provincial 412, con una superficie

de 35.000 m², parcela N.C 1650-850620, habiéndose sancionado los trámites de expropiación y escrituración correspondientes.

El hospital contará con 5.000 m² y requerirá una inversión de 700 millones de pesos. El proyecto arquitectónico comprende bloques diferenciados, que jerarquizan los servicios de hospital: Atención Primaria de la Salud, Atención Ambulatoria (consultorios externos), Diagnóstico por Imágenes y Análisis Clínicos, Atención de Internación y Farmacia ubicados en la circulación pública y accesos; el área de Atención de Urgencia, con acceso diferenciado que se vincula directamente al acceso principal del Hospital.

Actualmente el proyecto se encuentra en ejecución, y a la fecha ya se comenzaron las obras de construcción. El plazo estimado de finalización es de 18 meses.



"Los servicios del nuevo hospital comprenden la atención primaria de la salud, consultorios externos, diagnóstico por imágenes y análisis clínicos, atención de internación, farmacia y el área de atención de urgencias".

Creación de tecnicaturas universitarias

A los fines de fortalecer la oferta educativa, y de brindar a los jóvenes la oportunidad de acceder al nivel universitario con una educación de calidad, el presente proyecto plantea la creación de tecnicaturas universitarias vinculadas a la vocación productiva del departamento.

Calingasta cuenta con características geográficas naturales y climatológicas que permiten el desarrollo de actividades económicas como la minería, el turismo científico, natural, agroecológico, aventura, la agricultura y la ganadería.

A efectos de ampliar la oferta educativa del departamento, el proyecto plantea la creación de ocho tecnicaturas universitarias y tres diplomaturas.

Las carreras previstas son las siguientes:

Enfermero Universitario, Tecnicatura Universitaria en Gastronomía, Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad, Tecnicatura Universitaria en Sommelier (dictadas por la Universidad Católica de Cuyo) y Tecnicatura Universitaria en Turismo, Tecnicatura Universitaria en Explosivos y Voladuras, Tecnicatura Universitaria en Beneficios de Minerales y Tecnicatura Universitaria en Exploración Geológica. Además, se desarrollarán la Diplomatura en Educación, Diplomatura en Historia de San Juan y Diplomatura en Turismo Científico (dictadas por la Universidad Nacional de San Juan).

El proyecto se encuentra en ejecución, y a la fecha ya se están dictando 9 carreras de estudio superior en el departamento.



Línea Estratégica 3

Calingasta, nodo de conexión que invita a quedarse


La línea estratégica 3 del Plan Estratégico de Calingasta incluye a los programas y proyectos vinculados al desarrollo territorial, de infraestructuras y servicios del departamento. La estructura de esta línea está signada tanto por las características territoriales de Calingasta, extensión y dispersión poblacional, como por su posición estratégica en el corredor andino y su perfil de desarrollo demográfico y productivo.

En este sentido, los programas están vinculados tanto al ordenamiento del

territorio y la gestión de riesgos como así también al desarrollo de infraestructuras clave vinculadas a parque habitacional, servicios básicos, conectividad y desarrollo productivo.

Los proyectos que conforman esta línea estratégica son aquellos necesarios para generar las condiciones de desarrollo social y económico a las que hacen referencia las líneas anteriores.

A continuación, se detalla el grado de avance de los programas, proyectos y componentes de esta línea:



Línea Estratégica 3

Calingasta, nodo de conexión que invita a quedarse

C.3.1 Nuestro territorio, una base sólida y segura

Proyecto	Componentes	Estado
C.3.1.1 Ordenamiento y desarrollo territorial	Plan de ordenamiento territorial	En Ejecución
	Saneamiento de títulos de propiedad	En Ejecución
C.3.1.2 Sistema regional de gestión integral de riesgos	Desarrollo de planes de emergencia	Idea
	Desarrollo de mapas de riesgo	Ejecutado
	Constitución de un Centro Operativo de Emergencias (COE)	En Ejecución
	Constitución de un Consejo Intermunicipal de Coordinación del Riesgo y Emergencia (CICRE)	Idea
C.3.1.3 Proyecto integral del agua	Modernización del sistema de riego Barreal	Prefactibilidad
	Sistema de riego para la localidad de Hilario	Prefactibilidad
	Manejo de cuencas aluvionales	En Ejecución
	Construcción de Dique El Horcajo	Idea

C.3.2 La conectividad como motor de desarrollo

Proyecto	Componentes	Estado
C.3.2.1 Mejora de la accesibilidad vial y transporte Aéreo	Pavimentación y obras de defensa en Ruta Provincial N° 12 tramo Pachaco – Villa Calingasta	En Ejecución
	Pavimentación de Ruta Nacional 149 (Ex RP 412) tramo Villa Nueva (Calingasta) – Bella Vista (Iglesia)	Idea
	Pavimentación de Ruta Nacional 149 tramo Limite de San Juan – Uspallata (Mendoza)	Proyecto
	Ruta 153 - Los Berros	Proyecto
	Ruta Interlagos (RP N° 12 tramo Pachaco – Dique Caracoles)	Prefactibilidad
	Paso Internacional La Chapetona	Prefactibilidad
	Pasarelas de comunicación urbana	Proyecto
	Infraestructura de comunicación aérea	Proyecto
C.3.2.2 Transporte intradepartamental e interdepartamental	Desarrollo de línea de transporte urbano y paradores de colectivos en las localidades	En Ejecución
	Construcción de estación terminal de ómnibus en Barreal	Idea
C.3.2.3 Conectividad y telecomunicaciones	Ampliación y mejora de la infraestructura de conectividad	En Ejecución
	Acuerdos de cooperación con empresas de telefonía	En Ejecución
	Ampliación de la cantidad de dependencias conectadas a la red de Gobierno de San Juan	En Ejecución

C.3.3 Tu Lugar para vivir		
Proyecto	Componentes	Estado
C.3.3.1 Ampliación y mejora de parque de viviendas y espacios de recreación	Ampliación parque de viviendas rurales	En Ejecución
	Mejoramiento de viviendas e infraviviendas	En Ejecución
	Techado del playón polideportivo del barrio Alkazar- localidad de Tamberías	Proyecto
	Ampliación de infraestructura para la práctica deportiva	En Ejecución
	Ampliación de espacios de esparcimiento: costanera sobre río Los Patos	Proyecto
	Proyecto integración urbana	En Ejecución
C.3.3.2 Infraestructuras y servicios urbanos	Plan director para el desarrollo futuro del sistema eléctrico departamental	Idea
	Desarrollo de sistema cloacal de Calingasta	Proyecto
	Ampliación y modernización de alumbrado público	En Ejecución

A continuación, se presenta un resumen de los avances de algunos proyectos destacados de la Línea Estratégica 3: *Calingasta, nodo de conexión que invita a quedarse.*

Costanera sobre Río Los Patos

La localidad de Barreal está asentada sobre el río Los Patos. Este río se extiende a través de unos 800 km² alcanzando al borde occidental del piedemonte cordillerano, y la depresión de la Pampa del Leoncito.

Considerando el paisaje privilegiado con que cuenta la localidad de Barreal y las posibilidades que ofrece el río Los Patos en torno a riberas para esparcimiento y deporte aventura, el presente proyecto contempla la apertura de una calle paralela al mencionado río y el desarrollo de infraestructura y equipamiento para el esparcimiento y práctica deportiva.

La calle tendrá una extensión total aproximada de 3 km que correrán desde la calle Huarpes hasta la calle Echeverría, ubicadas en la localidad de Barreal. Esta calle, paralela al río Los Patos, contará con un espacio peatonal incorporando luminarias led, bancos,

cestos de basura, rampa de acceso para personas con movilidad reducida al río, especies arbóreas autóctonas y miradores al río y cordón frontal de la Cordillera de Ansilta.

A lo largo de la extensión de la calle mencionada, se ubicarán sobre el río espacios de esparcimiento y práctica deportiva.

Actualmente, la costanera cuenta con un sector de estacionamiento, un mirador donde se puede apreciar el cerro Mercedario y el Cordón de La Ramada, un sector donde realizar el tradicional fogón a la vera del río, iluminación y una cancha de vóley playero. Además, durante los fines de semana y feriados se instalan trailers para la adquisición de comidas, bebidas y productos regionales para los visitantes del lugar.



Línea Estratégica 4 Calingasta, fuente de vida


La línea estratégica 4 del Plan Estratégico de Calingasta aborda los aspectos vinculados al ambiente natural del departamento. Su denominación, Calingasta fuente de vida, hace alusión a la posición estratégica de Calingasta como territorio desde donde nace el río San Juan a partir de la confluencia de los ríos Castaño y Los Patos.

En esta línea, los programas que conforman la línea estratégica están orientados a la preservación de los recursos naturales a partir de acciones

vinculadas a la gestión de residuos, protección de espacios naturales y generación de conciencia social.

Además, dado el potencial del departamento en términos de generación de energía solar, se incluye un programa específico orientado al desarrollo de energías renovables.

A continuación, se detalla el grado de avance de los programas, proyectos y componentes de esta línea:



Línea Estratégica 4
Calingasta, fuente de vida

C.4.1 Nuestros recursos naturales, un capital a preservar		
Proyecto	Componentes	Estado
C.4.1.1 Sostenibilidad ambiental	Tratamiento Diferenciado de RSU	Proyecto
	Clubes ambientales	En Ejecución
	Monitores ambientales	En Ejecución
	Relocalización de matadero municipal	Idea
	Relocalización del molino de bentonita	Idea
C.4.1.2 Protección de espacios naturales	Declaración de la Estancia Manantiales como Reserva de Usos Múltiples	Proyecto
	Unidad de monitoreo y control de la calidad del agua en proyectos mineros y su zona de influencia	En Ejecución
	Reforestación de especies autóctonas	En Ejecución

C.4.2 Energías renovables para un futuro sustentable		
Proyecto	Componentes	Estado
C.4.2.1 Desarrollo de energías renovables	Energías renovables "El Algarrobito".	Proyecto
	Energías renovables "Tamberías " Planta 5 Megavatios	En Ejecución
	Parque de energías mixtas Tocota	En Ejecución

A continuación, se presenta un resumen de los avances de algunos proyectos destacados de la Línea Estratégica 4: *Calingasta, fuente de vida*.

Parque solar Tamberías

La Provincia de San Juan se encuentra avanzando en el desarrollo de energía a partir de fuentes limpias, apostando a la construcción de parques solares que permitan aprovechar el potencial que presenta su territorio.

En Calingasta, debido a sus características geográficas, climáticas y naturales, existen posibilidades para el desarrollo de energía solar, eólica e hidráulica. En este sentido, los aportes de la ciudadanía durante las instancias de participación realizadas a tal efecto, han consensuado la necesidad de trabajar en el aprovechamiento del potencial de generación de energías

limpias de distinta naturaleza en el departamento.

En este contexto se enmarca el proyecto de creación del parque solar en Tamberías, constituyendo el parque número 14 a nivel provincial.

La planta fotovoltaica Tamberías, se encuentra en funcionamiento y cuenta con una potencia de 3,6 MWp y aproximadamente 7.000 paneles solares. Este se conecta al SADI en barras de 13,2 kV de la estación transformadora del parque solar, vinculada a instalaciones de Energía San Juan.



"El Parque Solar Tamberías provee de energía limpia a 1.800 familias aproximadamente y con los dos parques que faltan inaugurar a corto y mediano plazo, en Albardón y Ullum, que son más grandes, se beneficiará a un total de 72.000 familias".

Escaneando el siguiente QR se podrá
descargar el Plan Estratégico de
Calingasta y todos los documentos
asociados al Proceso de Planificación
Provincial:





planestrategico.sanjuan.gob.ar

planestrategicocalingasta.gob.ar